



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

"COSTOS"

MATERIA:

INGENIERIA DE SOFTWARE

ING.

ROMAN CRUZ JOSE ALFREDO

ALUMNA:

SANTIAGO ORTIZ YAEL DE JESUS HERNANDEZ VASQUEZ EVELIN LIZETH GARCÍA GARCÍA KAREN

GRUPO:

5US

SEMESTRE:

5

CONTROL:

21620147

21620248

21620140

LUGAR Y FECHA: HEROICA CUIDAD DE TLAXIACO OAXACA, 16 de febrero de 2025

1. Introducción

El desarrollo de una aplicación descentralizada (DApp) requiere una planificación meticulosa y un análisis detallado de costos. Este informe tiene como objetivo proporcionar una visión clara de los costos asociados a cada fase del desarrollo de la DApp, desde la concepción hasta la implementación y documentación. La estimación de costos se basa en la experiencia del equipo, las tecnologías involucradas y el tiempo requerido para cada etapa del proyecto.

2. Objetivo

El objetivo de este informe es calcular los costos estimados del desarrollo de una DApp, identificando los recursos necesarios y proporcionando un desglose detallado de cada etapa del proceso. Con esta información, se podrá tomar decisiones informadas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Este documento detalla los costos estimados para el desarrollo de una aplicación descentralizada (DApp). Se incluyen costos asociados a cada fase del proyecto, desde el análisis hasta la implementación y documentación, con una estimación de tiempo y recursos necesarios.

1. Análisis

Descripción: Esta etapa incluye la recopilación de requisitos, la definición de los casos de uso, la identificación de los actores y la creación de los diagramas de flujo.

Costos:

- Recursos Humanos: Analistas de sistemas, consultores de negocio.
- Tiempo Estimado: 2-3 semanas.
- Costo Estimado: \$10,000 \$15,000.

2. Diseño

Descripción: En esta etapa se diseñan la arquitectura del sistema, las interfaces de usuario, los modelos de datos y los flujos de trabajo.

Costos:

- Recursos Humanos: Diseñadores de UX/UI, arquitectos de software.
- Tiempo Estimado: 3-4 semanas.
- Costo Estimado: \$15,000 \$25,000.

3. Codificación

Descripción: Esta etapa implica la implementación del código fuente, la integración de APIs, y la creación de contratos inteligentes en blockchain.

Costos:

- Recursos Humanos: Desarrolladores de software, ingenieros de blockchain.
- Tiempo Estimado: 8-12 semanas.
- Costo Estimado: \$40,000 \$60,000.

4. Pruebas

Descripción: Incluye pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de rendimiento y pruebas de seguridad.

Costos:

- Recursos Humanos: Ingenieros de QA, especialistas en seguridad.
- Tiempo Estimado: 4-6 semanas.
- Costo Estimado: \$15,000 \$20,000.

5. Implementación

Descripción: Esta etapa cubre la puesta en marcha del sistema, la migración de datos, y la configuración del entorno de producción.

Costos:

- Recursos Humanos: Ingenieros de DevOps, especialistas en infraestructura.
- Tiempo Estimado: 2-3 semanas.
- Costo Estimado: \$7,500 \$10,000.

6. Documentación

Descripción: Incluye la creación de manuales de usuario, documentación técnica, y guías de instalación y configuración.

Costos:

- Recursos Humanos: Técnicos de documentación, redactores técnicos.
- Tiempo Estimado: 2-3 semanas.
- Costo Estimado: \$7,500 \$10,000.

Costo Total Estimado A continuación, se presenta una tabla resumen con los costos estimados para cada etapa del desarrollo de la DApp y la suma total:

Etapa	Costo Mínimo	Costo Máximo
1. Análisis	\$10,000	\$15,000
2. Diseño	\$15,000	\$25,000
3. Codificación	\$40,000	\$60,000
4. Pruebas	\$15,000	\$20,000
5. Implementación	\$7,500	\$10,000
6. Documentación	\$7,500	\$10,000
Total	\$95,000	\$140,000

Costo Total del Proyecto:

A continuación, se presenta una tabla detallada con el costo total del proyecto, desglosado por etapas, subetapas, descripción, horas estimadas y costo total en USD. Para este cálculo, se asume un costo promedio de \$60 por hora.

Etapa	Subetapa	Descripción	Horas Estimadas	Costo Total (USD)
1. Análisis	Reuniones con el cliente	Reuniones para recopilar requisitos y definir alcance.	25	\$1,500
	Definición de casos de uso	Creación de diagramas de flujo y casos de uso.	40	\$2,400
	Documentación inicial	Elaboración del documento de requisitos y plan de proyecto.	30	\$1,800
Subtotal Análisis			95	\$5,700
2. Diseño	Diseño de arquitectura	Diseño de la arquitectura del sistema y base de datos.	60	\$3,600
	Diseño de interfaces (UI/UX)	Creación de wireframes y prototipos.	80	\$4,800
	Diseño de contratos inteligentes	Diseño de lógica y estructura en blockchain.	90	\$5,400
Subtotal Diseño			230	\$13,800

3. Codificación	Desarrollo frontend	Implementación de la interfaz de usuario.	150	\$9,000
	Desarrollo backend	Desarrollo de APIs y lógica del servidor.	200	\$12,000
	Desarrollo de contratos inteligentes	Codificación y pruebas de contratos.	250	\$15,000
Subtotal Codificación			600	\$36,000
4. Pruebas	Pruebas unitarias	Pruebas de componentes individuales.	80	\$4,800
	Pruebas de integración	Pruebas de interacción entre módulos.	100	\$6,000
Subtotal Pruebas			180	\$10,800
Total General			1,200 horas	\$95,000

Resumen del Costo Total del Proyecto:

Horas Totales Estimadas: 1,200 horas

Costo Total Estimado: \$95,000 - \$140,000 USD

Conclusiones

La implementación de una DAP requiere una inversión inicial significativa, que incluye la adquisición de tecnología, software de gestión, capacitación del personal y posibles modificaciones en la infraestructura de la sastrería. Sin embargo, esta inversión puede justificarse a largo plazo debido a los beneficios operativos y financieros que ofrece, Este informe proporciona una visión clara del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto, permitiendo a los interesados tomar decisiones informadas y garantizar el éxito del desarrollo de la DApp.